# **GEBÄUDESTRATEGIE 2026+**

Eine finanzierbare Gebäude-Infrastruktur planen, die die kirchliche Arbeit in der Region gewährleistet.

### Was ist aktuell?

Die Kirchenkreise erarbeiten ihren Gebäudeplan mit der Einordnung in grüne (erhalten), gelbe (umnutzen) und rote (abgeben) Gebäude. Die Entscheidung für grün ist bis zum 01.01.2026 zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt können die Kirchenkreise zusätzlich bis zu 30% der Pfarrhäuser in grün nachmelden. Für die Entscheidung rot oder gelb hat die Frühjahrssynode 2025 den Zeitrahmen bis zum 01.01.2027 verlängert. (Stand August 2025)

#### **Prozess-Schritte**

Beschluss Teilprozess

Bildung Begleitgremium

111

Prozessstart Testkirchenkreis Hanau

IV

Prozessstart Testkirchenkreis Eder

Synodenbeschluss "Gebäudeplan"

VI

Prozessstart in den anderen Kirchenkreisen

VII

Beschluss Gebäudeplan Hanau und Eder

Beschluss Gebäudeplan für "grüne" Gebäude in allen Kirchenkreisen

IX

Beschluss Gebäudeplan für alle Gebäude in allen Kirchenkreisen

Sichtungs- und Nachbearbeitungsphase, Erarbeitung neue Gebäudezuweisung

# Hier stehen wir jetzt:

## **Prozess-Gestaltung**

Kernteam Begleitteam Externe Begleitung

### Prozess-Verantwortliche

Timo Koch OLKR, Dezernent Bau- und Liegenschaften Dekan Jens Heller, Kirchhain

### Geschäftsführerin:

Katja Kampe

E-Mail: gebaeudestrategie 2026@ekkw.de Telefon: +49 (561) 9378 351



FS 2022 Beschluss

Teilprozess Begleitgremium

März 2023 Bildung

März 2023 Prozessstart Testkirchen-

kreis Hanau

Okt. 2023 Prozessstart Testkirchenkreis Eder

**FS 2024 Beschluss** "Gebäudeplan"

Frühjahr bis Herbst 2024 Prozessstart in den anderen Kirchenkreisen Herbst 2024 Beschluss Gebäudeplan Hanau und Eder

bis 1.1.2026 Beschluss Gebäudeplan für "grüne" Gebäude in allen Kirchenkreisen

bis 1.1.2027 Beschluss Gebäudeplan für alle Gebäude in

allen Kirchen-

bis 31.12.2027 Nachbearbeitungsphase

ab 01.01.2028 Umsetzungsphase